

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2025г

№ 225А

пгт Ленинское

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г..

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области, администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области. Прилагается.

2. Опубликовать Постановление в Сборнике нормативных правовых актов и разместить на сайте администрации Шабалинского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ленинского городского поселения Шабалинского района В.М. Абрамова.

Глава Администрации ленинского
городского поселения
Шабалинского района



В.М.Абрамов

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист
по работе с населением,
ведению сайта, ЖКХ



Т.Н.Дудошникова

Разослать: ООО «Шабалинское ЖКХ», Т.Н. Дудошникова.

Утвержден
постановлением администрации
Ленинского городского поселения
Шабалинского района
от 13.05.2015 № 215А

ПЛАН
Подготовки к отопительному периоду

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения о теплоснабжении на территории Шабалинского района			
1.1	Муниципальные образования, на территории которых предоставляется услуга по теплоснабжению	4 котельных ООО «Шабалинское ЖКХ»	
1.2	Единая теплоснабжающая организация	ООО «Шабалинское ЖКХ»	
1.3	Количество потребителей	28 МКД 28 Организаций	
2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
2.1	Отопительный период 2021-2022г.г.	13.09.2021-29.05.2022 (259 дней)	
2.2	Отопительный период 2022-2023г.г.	11.09.2022-15.05.2023 (246 дней)	
2.3	Отопительный период 2023-2024г.г.	22.09.2023-21.05.2024 (245 дней)	
2.4	Технологические нарушения по внешним причинам	2021-2022-нет 2022-2023-нет 2023-2024-нет	
2.5	Наличие обращений по качеству	2021-2022-нет 2022-2023-нет	

	микроклимата в помещениях, теплоносителя		
2.6	Аварийные ситуации	2021-2022-нет 2022-2023-нет 2023-2024-нет	
2.7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	2021-2022-в штатном режиме 2022-2023-в штатном режиме 2023-2024-в штатном режиме	
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду			
3.1	Разработка и утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.	Срок выполнения: 15.05.2025	
3.2	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду	Срок выполнения: 15.05.2025	
3.3	Разработка и утверждение Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Срок выполнения: 15.05.2025	
3.4	Формирование комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Срок выполнения: 15.05.2025	
3.5	Согласование списка потребителей, подлежащих проверке оценки обеспечения готовности к отопительному	Срок выполнения: 15.05.2025	

	периоду с ресурсоснабжающей организацией		
3.6	Мониторинг планов подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии	Срок выполнения: 15.04.2025-15.05.2025	
3.7	Формирование графика работы комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду	Срок выполнения: 30.05.2025	
3.8	Проверка оценочных листов, предоставленных потребителями в комиссию муниципального образования и расчет индекса готовности потребителей тепловой энергии	В соответствии с графиком работы комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду	
3.9	Оформление акта готовности по результатам оценки обеспечения готовности	Срок выполнения: Для потребителей тепловой энергии-не позднее 10.09.2025 Для теплоснабжающих организаций- не позднее 25.10.2025	
3.10	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду	Срок выполнения: в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, но не позднее Для потребителей тепловой энергии- не позднее 15.09.2025 Для теплоснабжающих организаций не позднее 01.11.2025	
3.11	Подготовка пакета документов для оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Срок выполнения: 01.05.2025-01.11.2025	

	Шабалинского муниципального района		
4. Мероприятия технического характера			
4.1	Проведение осмотров объектов потребителей тепловой энергии и объектов теплоснабжения	По определенному графику	
4.2	Проведение совместной проверки устранения выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии (по согласованию с РСО)	Срок выполнения: 25.04.2025-10.08.2025	
4.3	Проведение совместной проверки технической готовности теплопотребляющих установок объектов к отопительному периоду (по согласованию с РСО)	Срок выполнения: 25.04.2025-30.08.2025	